



Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO Nº 057/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021

TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO/BAHIA E O SENHOR MARCOS ALEXANDRE MAGALHÃES DOS REIS

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA, Pessoa jurídica de direito público interno, de base territorial autônoma, inscrita no CNPJ/MF nº 63.079.453/0001-75, com sede à Praça Municipal Dr. Altino Lemos Santiago, nº 121, Centro, na cidade de Formosa do Rio Preto – Bahia, representada neste ato pelo Vereador Presidente, o Senhor Sr. Hermínio Cordeiro dos Reis, Brasileiro, casado, vereador, portador da cédula de identidade nº 04.950.711-70 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 476.100.855-53, doravante designado **CONTRATANTE**, e o Senhor MARCOS ALEXANDRE MAGALHÃES, Engenheiro Civil, inscrito no registro profissional CREA/BA nº 3000105339 Registro Nacional 0519576810, CPF/MF nº 063.827.165-70, residente e domiciliado na Rua Elpidio Santana, nº 86, Bairro, Centro, Formosa do Rio Preto-BA, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, resolvem celebrar o Primeiro Termo de Aditivo de prazo, oriundo da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021, Processo Administrativo n.º 060/2021, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações e em conformidade com as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

Prestação de serviços técnicos de engenharia civil, na fiscalização, vistorias, análise e acompanhamento da execução da obra de construção do 1º andar do anexo I do prédio sede da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA, e reforma e ampliação no estacionamento,

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO

O presente Primeiro Termo de Aditivo de Prazo, tem como finalidade alterar a vigência do contrato nº 057/2021, firmado em 14/09/2021, que finda em 31/12/2021, prorroga-se o seu prazo de vigência até 30/04/2022, ou até a conclusão da obra, (ref. ao contrato 56/2021, empresa responsável pela obra PATRIA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.795.627/0001-35) de acordo art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores dispõe a CLÁUSULA SÉTIMA, e justificativas referidas nos autos do processo administrativo que faz parte integrante deste instrumento.

Wellson Campê Dias
Fiscal de Contratos
Portaria 005/2021

I - Detalhamento dos Valores do Contrato

Valor inicial do contrato	R\$ 17.600,00	(dezessete mil e seiscentos reais)
Valor total pago/serviços executados	R\$ 8.800,00	(oito mil e oitocentos reais)
Saldo a pagar	R\$ 8.800,00	(oito mil e oitocentos reais)

Marcos Alexandre Magalhães dos Reis





Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente aditivo vigorará com a seguinte dotação orçamentária:

01.01. – Câmara Municipal de Vereadores

01.031.001.2001– Gestão das Ações do Poder Legislativo

3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica


CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado.

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS


E, por estarem justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.


Formosa do Rio Preto (BA), 30 de dezembro de 2021


CÂMARA M. DE FORMOSA DO RIO PRETO – BA
Hermínio Cordeiro dos Reis
Presidente da Câmara


MARCOS ALEXANDRE MAGALHÃES DOS REIS
Contratada

Testemunhas:


CPF nº 563 762 601-13


CPF 501 542 735-24

Melissa Camilo Dias
Fiscal de Contratos
Portaria 005/2021



Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA

PUBLICIDADE DE CELEBRAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA COM MANUTENÇÃO DO VALOR INICIAL

CONTRATO Nº 057/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 061/2021

DISPENSA nº 033/2021

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – BA.

Contratado: MARCOS ALEXANDRE MAGALHÃES DOS REIS, Engenheiro Civil, inscrito no registro profissional CREA nº 3000105339 Registro Nacional 0519576810, CPF/MF nº 063.827.165-70, residente e domiciliado na Rua Elpidio Santana, nº 86, Bairro Centro, Formosa do Rio Preto-BA.

Objeto do contrato: Prestação de serviços técnicos de engenharia civil, na fiscalização, vistorias, análise e acompanhamento da execução da obra de reforma e ampliação do anexo I do prédio sede da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto – BA.

Finalidade: O Presente Termo Aditivo tem por objeto alteração do Contrato acima mencionado, prorrogase o seu prazo de vigência de acordo com que dispõe a **CLÁUSULA SÉTIMA**, art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Permanecem inalterados as demais condições e cláusulas do contrato original. Vigência: Termo inicial 01.01.2022. Termo Final: 30.04.2022.

Formosa do Rio Preto-Bahia, 30/12/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
HERMÍNIO CORDEIRO DOS REIS
Presidente da Câmara